

UNFPA Management Response to Evaluation

MANAGEMENT RESPONSE	
Country, Region or HQ division/unit that commissioned the evaluation	Congo-WCA
Evaluation Title	RAPPORT EVALUATION FINALE DU 4ème PROGRAMME DE COOPERATION UNFPA CONGO (2009-2013)
Year of the evaluation	2012
Type and/or focus area of evaluation	CountryProgEval
MR submission date	March 04, 2014
Approved By	
Evaluation Manager	Benoit Libali, Assistant Rep., Congo
General Management Response	Les recommandations de l'évaluation finale ont été revues, validées et adoptées en étroite collaboration avec le Gouvernement du Congo. Elles ont été utilisées dans le cadre du développement du cinquième programme (2014-2018) adopté par le conseil d'administration en juin 2013. Les résultats de cette évaluation finale éclairent également les stratégies de renforcement des capacités de suivi des actions du programme, la formulation des plans de travail annuel en cours de développement et les indicateurs de suivi et évaluation adaptés.

RECOMMENDATIONS	
Recomendation 1	1) Veiller à la qualité de la définition des stratégies, des indicateurs de produits d'activités et d'effets lors de l'élaboration des programmes
Management Response	Accepted

Comments		Compte a été tenu de cette recommandation lors de la formulation du 5ème programme en cours de démarrage. Elle guidera également l'élaboration des PTA (continue)							
	No.	Key Action(s)	Deadline	Responsible unit(s)	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Semiannual implementation status updates (reports will be generated on June 30 and December 31)</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>Comments</td> </tr> </table>	Semiannual implementation status updates (reports will be generated on June 30 and December 31)		Status	Comments
Semiannual implementation status updates (reports will be generated on June 30 and December 31)									
Status	Comments								
	1.1	prise en compte lors du développement du CPD/CPAP/PTA dans le contexte du nouveau programme 2014-2018	December 31,2013	Programme	<table border="1"> <tr> <td>March 04,2014</td> <td>la mise en œuvre de cette recommandation est continue.</td> </tr> </table>	March 04,2014	la mise en œuvre de cette recommandation est continue.		
March 04,2014	la mise en œuvre de cette recommandation est continue.								
Recomendation 2		Veiller à la définition rigoureuses et consensuelle des concepts pouvant prêter à confusion tels l'équité, l'accès, la qualité des soins et des services et l'utilisation effective							
Management Response		Rejected							
Comments		Ceci ne ressemble vraiment pas à une recommandation.							
	No.	Key Action(s)	Deadline	Responsible unit(s)	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Semiannual implementation status updates (reports will be generated on June 30 and December 31)</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>Comments</td> </tr> </table>	Semiannual implementation status updates (reports will be generated on June 30 and December 31)		Status	Comments
Semiannual implementation status updates (reports will be generated on June 30 and December 31)									
Status	Comments								
Recomendation 3		3) Procéder à une sélection rationnelle des parties prenantes, de manière à en limiter le nombre pour plus d'efficience dans la mise en œuvre							
Management Response		Accepted							

Comments		Cette recommandation justifie la micro-évaluation des partenaires de mise en œuvre en cours de réalisation.							
	No.	Key Action(s)	Deadline	Responsible unit(s)	Semiannual implementation status updates (reports will be generated on June 30 and December 31) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Status</th> <th>Comments</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>March 04,2014</td> <td>Le bureau est au stade de recrutement d'une firme pour la réalisation de cette micro-évaluation des partenaires stratégiques. Mais l'enquête se poursuivra pour les autres partenaires non pré-sélectionnés comme stratégiques et qui devront répondre à la procédure d'appel d'offre.</td> </tr> </tbody> </table>	Status	Comments	March 04,2014	Le bureau est au stade de recrutement d'une firme pour la réalisation de cette micro-évaluation des partenaires stratégiques. Mais l'enquête se poursuivra pour les autres partenaires non pré-sélectionnés comme stratégiques et qui devront répondre à la procédure d'appel d'offre.
Status	Comments								
March 04,2014	Le bureau est au stade de recrutement d'une firme pour la réalisation de cette micro-évaluation des partenaires stratégiques. Mais l'enquête se poursuivra pour les autres partenaires non pré-sélectionnés comme stratégiques et qui devront répondre à la procédure d'appel d'offre.								
	3.1	Réaliser la micro-évaluation au moyen de IPCAT	March 31,2014	Programme					
Recomendation 4			Veiller au renforcement de la coordination par l'intensification de la fréquence des réunions de coordination, et l'affectation de ressources appropriées						
Management Response			Accepted						

Comments		Le nouveau programme tient compte des mécanismes de coordination mis en place pour l'UNDAF 2014-2018, dans le contexte de "Tous unis dans l'action" en cours d'expérimentation au Congo.							
	No.	Key Action(s)	Deadline	Responsible unit(s)	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Semiannual implementation status updates (reports will be generated on June 30 and December 31)</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>Comments</td> </tr> </table>	Semiannual implementation status updates (reports will be generated on June 30 and December 31)		Status	Comments
Semiannual implementation status updates (reports will be generated on June 30 and December 31)									
Status	Comments								
Recomendation 5			Faire adjoindre à tous les plans d'action annuels des plans de suivi et évaluation						
Management Response			Accepted						
Comments		Le chargé de programme suivi et évaluation aura entre autres tâches de s'assurer que tous les outils de suivi des PTA développés par l'organisation sont appliqués.							
	No.	Key Action(s)	Deadline	Responsible unit(s)	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Semiannual implementation status updates (reports will be generated on June 30 and December 31)</td> </tr> <tr> <td>Status</td> <td>Comments</td> </tr> </table>	Semiannual implementation status updates (reports will be generated on June 30 and December 31)		Status	Comments
Semiannual implementation status updates (reports will be generated on June 30 and December 31)									
Status	Comments								
	5.1	recruter un Chargé de Suivi et Évaluation pour renforcer le suivi des PTA et évaluation du programme	April 30,2014	Programme+ Opérations	<table border="1"> <tr> <td>March 04,2014</td> <td>Le processus de recrutement est en cours avec la publication de l'avis de vacance de poste.</td> </tr> </table>	March 04,2014	Le processus de recrutement est en cours avec la publication de l'avis de vacance de poste.		
March 04,2014	Le processus de recrutement est en cours avec la publication de l'avis de vacance de poste.								
Recomendation 6			Accroître la capacité financière de la Représentation par la recherche de nouveaux partenaires financiers						
Management Response			Accepted						

Comments				Un plan de mobilisation des ressources a été élaboré; il est en cours de mise en œuvre.			
	No.	Key Action(s)	Deadline	Responsible unit(s)	Semiannual implementation status updates (reports will be generated on June 30 and December 31) <table border="1"> <tr> <td>Status</td> <td>Comments</td> </tr> </table>	Status	Comments
Status	Comments						
	6.1	Élaborer un plan de mobilisation des ressources	January 31,2014	Opérations+Représentation +Programme	<table border="1"> <tr> <td>March 04,2014</td> <td>le plan de mobilisation des ressources est en cours de mise en œuvre.</td> </tr> </table>	March 04,2014	le plan de mobilisation des ressources est en cours de mise en œuvre.
March 04,2014	le plan de mobilisation des ressources est en cours de mise en œuvre.						
Recomendation 7				Encourager l'implication des directeurs départementaux du plan et de la statistique dans le suivi du programme au niveau local (départements)			
Management Response				Partially Accepted			
Comments				Cette recommandation dépend beaucoup plus du Gouvernement, seul responsable du programme de décentralisation. Les directions départementales dépendent très fortement des directions générales qui relèvent du niveau central. Il est assez difficile d'outrepasser les directions générales dans le contexte du Congo.			
	No.	Key Action(s)	Deadline	Responsible unit(s)	Semiannual implementation status updates (reports will be generated on June 30 and December 31) <table border="1"> <tr> <td>Status</td> <td>Comments</td> </tr> </table>	Status	Comments
Status	Comments						
Recomendation 8				Poursuivre le décaissement effectif des fonds alloués aux activités du programme à temps voulu			
Management Response				Partially Accepted			

Comments		Le décaissement des fonds dépend de la capacité des partenaires à soumettre leurs plans d'actions et requêtes de financement. Le bureau organise la formation des partenaires au début de chaque année dans cette perspective.					
	No.	Key Action(s)	Deadline	Responsible unit(s)	Semiannual implementation status updates (reports will be generated on June 30 and December 31) <table border="1"> <tr> <td>Status</td> <td>Comments</td> </tr> </table>	Status	Comments
Status	Comments						
Recomendation 9		Disposer d'un fichier à jour des partenaires de mise en œuvre du programme					
Management Response		Rejected					
Comments		Cette recommandation n'est pas pertinente dans la mesure où le répertoire des partenaires est disponible et dûment enregistré dans IPIMS; à moins qu'il s'agisse des sous-traitants qui interviennent sous les IPs.					
	No.	Key Action(s)	Deadline	Responsible unit(s)	Semiannual implementation status updates (reports will be generated on June 30 and December 31) <table border="1"> <tr> <td>Status</td> <td>Comments</td> </tr> </table>	Status	Comments
Status	Comments						
Recomendation 10		Susciter l'achèvement de l'analyse des données du recensement général de la population et de l'habitation RGPH 2007.					
Management Response		Accepted					
Comments		La publication des rapports thématiques du RGPH-2007 conditionne l'appui de UNFPA au nouveau Round.					

No.	Key Action(s)	Deadline	Responsible unit(s)	Semiannual implementation status updates (reports will be generated on June 30 and December 31)	
				Status	Comments
10.1	appuyer l'organisation d'un atelier de vulgarisation des analyses thématiques du RGPH-2007	April 30,2014	Programme	March 04,2014	Cette activité devra être négociée avec l'Institut National de la Statistique (INS).
Recomendation 11			Réaliser une étude à la fin du programme afin d'évaluer son impact.		
Management Response			Accepted		
Comments			Cette recommandation sera appliquée notamment pour le nouveau programme. L'enquête annuelle de suivi des indicateurs de SPSR sera mise à profit pour préparer cette enquête finale		

No.	Key Action(s)	Deadline	Responsible unit(s)	Semiannual implementation status updates (reports will be generated on June 30 and December 31)	
				Status	Comments
11.1	mettre en place une base de données de suivi d'impact du programme	December 31,2014	Suivi et évaluation	March 04,2014	La base des données de suivi de l'impact du programme intégrera les indicateurs retenus dans le CPAP au niveau des produits/output.
Recomendation 12			Poursuivre le renforcement des capacités techniques du réseau des communicateurs en population et développement		
Management Response			Accepted		
Comments			Cette activité est à programmer dans les PTA 2014.		

No.	Key Action(s)	Deadline	Responsible unit(s)	Semiannual implementation status updates (reports will be generated on June 30 and December 31)	
				Status	Comments
12.1	planifier la formation des membres et la dotation du Réseau National des Communicateurs en population et développement, en équipement de première nécessité.	June 30,2014	Communication	March 04,2014	Cette activité importante pour mieux assurer la communication sur les résultats du programme.